
 

 

 

 

 

Clôture financière – IO, MSSLD, PCL, ICUO 27 novembre 2014 

PCL commence la mobilisation sur le site À partir du 28 novembre 2014 

Inauguration des travaux 15 janvier 2015 

Construction du nouvel édifice 13 juillet 2016 – 25 janvier 2018 

Achèvement du nouvel édifice – remise à l’ICUO 

Achèvement Intérimaire 

25 janvier 2018 

Déménagement de l’ICUO dans le nouvel édifice (progressif) 2 mois (approximativement) 

26 janvier 2018 – 22 mars 2018 

Rénovation de l’entrée principale (progressive afin d’assurer 
l’accès en tout temps) 

26 janvier 2018 – 21 décembre 2018 

Rénovation du niveau S 26 janvier 2018 – 8 février 2019 

Achèvement de la rénovation du niveau S – remise à l’ICUO 8 février 2019 

Déménagement de l’ICUO au niveau S (progressif) 1 mois (approximativement) 

9 février 2019 – 8 mars 2019 

Rénovation intérieure au niveau 1 (aire d’attente des 
patients/aire de récupération et aire de soutien au 
cathétérisme et à l’électrophysiologie) 

11 février 2019 – 23 mai 2019 

Rénovation intérieure au niveau 2 (aire de soutien au bloc 
opératoire) 

31 mai 2019 – 18 septembre 2019 

Achèvement Substantiel 28 octobre 2019 

Période de déficit finale 28 octobre 2019 – 25 février 2020 

Date d’achèvement finale 25 février 2020 

 
Remarque : Toutes les dates ci-dessus sont fondées sur l’échéancier de construction de PCL en date du 
9 janvier 2015. 


